

Программа «Апробация ФГОС ООО»

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы Центра

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО	Сентябрь 2016 – май 2017г.
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь - май 2017 г.
3.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, методическое сопровождение процесса	Сентябрь 2016 г.
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО	Ноябрь 2016 г.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения примерной адаптированной образовательной программы основного общего образования	Сентябрь-май 2016-2017
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Сентябрь 2016
3.	Разработка проекта адаптированной образовательной программы основного общего образования	Сентябрь-ноябрь 2016г.
4.	Приведение нормативной базы Центра в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Сентябрь 2016 г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО для глухих и слабослышащих детей	Ноябрь 2016г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Май – сентябрь 2016г.
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В течение уч. года
8.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	По отдельном у графику
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	Декабрь 2016г.

Разработка системы оценки планируемых результатов освоения АООП ООО директора по УР, зав. ЦДО, зам. директора по ВР									
По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО для детей с ОВЗ)									

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2016-2017 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Сентябрь 2016г.	Григорьева О.Б. заместитель директора по КР, Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	Ноябрь 2016г.	Григорьева О.Б. заместитель директора по КР, Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки учителей и администрации по проблеме введения ФГОС ООО	2016-2018г.г.	Григорьева О.Б. заместитель директора по КР, Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Перспективный план-график повышения квалификации
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Сентябрь 2016 г.	Григорьева О.Б. заместитель директора по КР, Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР	Получение объективной информации о готовности Центра к переходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО	Сентябрь 2016г.	Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР, Глазунова Ю.В. зав. ЦДО,	Повышение профессиональной компетентности всех категорий	План

			руководители МО,	педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы.	В соответствии с планом ОУ	Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР, Глазунова Ю.В. зав ЦДО, руководители МО,	У с в о е н и е и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы педсоветов, методсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР, Глазунова Ю.В.	Ликвидация профессиональных затруднений	План УО
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Григорьева О.Б.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования детей с ОВЗ	Октябрь 2016г.	Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР, Глазунова Ю.В.	Создание АООП ООО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана 5 классов	Август-сентябрь 2016г.	Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР, Глазунова Ю.В.	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение Программы воспитания и	Август сентябрь 2016г.	Кутузова Т.В.- зам директора по ВР	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ

	социализации образовательного учреждения				
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Август сентябрь 2016г.	Белокрылова Е.М. заместитель директора по УР Кутузова Т.В. зам директора по ВР	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Сентябрь 2016г.	Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР, Глазунова Ю.В	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
15	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	В течение уч. года	психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
16	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Август-сентябрь 2016г.	Григорьева О.Б. заместитель директора по КР, Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность Центра по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
17	Мониторинг введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР, Глазунова Ю.В	Диагностические материалы	План ВШК
18	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	В течение уч. года	Григорьева О.Б. заместитель директора по КР, Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Анализ кадрового	Сентябрь 2016г.	Белокрылова Е.М., заместитель		Аналитич. справка

	обеспечения ФГОС ООО		директора по УР, Глазунова Ю.В		
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, реализующих ФГОС ООО	2016-2018г.г.	Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР, Глазунова Ю.В	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
3	Проведение учебно методического совета «Деятельностный подход на уроке как условие достижения планируемых результатов и эффективности современного урока»	Декабрь 2016г.	Белокрылова Е.М., заместитель директора по УР, Глазунова Ю.В	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол методсовета
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	сентябрь 2016г.	Стремилев С.В.	Определение необходимых изменений в оснащённости Центра с учетом требований ФГОС ООО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО, действующим	Сентябрь 2016г.	Стремилев С.В.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации АООП ООО с требованиями	Информационная справка

	санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения			ФГОС ООО	
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП ООО.	В течение уч. года	библиотекарь Центра	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО детей с ОВЗ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Якимов Р.А.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Якимов Р.А.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО детей с ОВЗ					
1	Проведение диагностики готовности Центра к	Август-сентябрь 2016г.	Григорьева О.Б.	Получение объективной информации о готовности	Диагностика

	введению ФГОС ООО.			Центра к переходу на ФГОС ООО	
2	Размещение на сайте Центра информации о введении ФГОС ООО детей с ОВЗ	В течение года	Григорьева О.Б., Якимов Р.А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО детей с ОВЗ Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО	август 2017 г.	Стремилев С.В. Григорьева О.Б.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

3.3.2. Управление освоением ФГОС ООО

Цель: обеспечение условий освоения ФГОС ООО

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе Центра

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
Степень освоения педагогами АООП ООО	Педагоги	В течение уч. года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Проект Образовательной программы	Образовательный процесс	В течение уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	У с т а в О У , локальные акты	сентябрь 2016г.	Изучение документации
Разработка индивидуальных	Обучающиеся	В течение уч. года	И з у ч е н и е д о к у м е н т а ц и и , собеседование

образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга				
Мониторинг сформированности и навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Обучающиеся	В течение уч. года	Изучение документации, собеседование	
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	Локальные акты	Сентябрь 2016 г.	Тестирование	
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение уч. года	Изучение документации	
№	Сроки	Направления деятельности	Участники	Представление результата
Методическое сопровождение				
1	Сентябрь	Планирование инновационной работы МО учителей	МО учителей	
2	Октябрь – май	Организация стажировок	Члены рабочей группы	Открытые мероприятия
3	В теч. года по плану ЗаБИРО	Курсовая подготовка учителей по актуальным вопросам ФГОС ООО	МО учителей	Итоговые работы
4	В теч. года	Сопровождение аттестации учителей	Учителя, проходящие аттестацию в этом учебном году	Аналитический отчет о результатах педагогической деятельности
5	Май	Итоги работы пилотной площадки по введению ФГОС	Члены рабочей группы	семинар

		ООО		
6.	В теч. года	Участие в МО, вебинарах по теме ФГОС ООО	МО учителей начальных классов	
7.	В теч. года	Сопровождение учителей в конкурсном движении		Конкурсные материалы
Мониторинговая, диагностическая деятельность				
1.	Сентябрь	Диагностические исследования	5 классы Учителя. психологи школы	Заполнение форм мониторинга, анализ результатов
2	Май	Комплексная контрольная работа 5 классы	5 классы Учителя	Сравнительный анализ результатов сформированности и УУД
3.	Ноябрь, декабрь, март, май	Промежуточная аттестация 5-6 классы		Представление результатов мониторинга успеваемости на педсовете, родительском собрании
4	Сентябрь-октябрь	Отслеживания процесса адаптации 5-классов	5 Учителя, психолог	Анализ проблем, разработка программ сопровождения детей
5.	Сентябрь- ноябрь	Готовность к обучению в новых условиях	5 Учителя, психолог	Выступление на семинаре на неделе преемственности
6.	Сентябрь	Обследование детей учителем-дефектологом, формирование групп	Учитель-дефектолог	Организация групповых и индивидуальных занятий
7.	Ноябрь	Здоровье обучающихся.	Учащиеся 5-6 классов	Определение группы здоровья
8	В теч. года	Личностные результаты обучающихся. Достижения обучающихся	Учащиеся 5-6	Формирование портфолио
Ресурсное обеспечение				
1.	Август	Формирование фонда учебников	Зав. библиотекой	Представление доклада об обеспеченности учебниками на

				заседании УС Центра
2.	Сентябрь	Диагностика цифрового интерактивного оборудования	Начальник инженерно- технического отдела	Рабочее состояние ССО
3.	В теч. года	Мониторинг использования ССО	Зам. директора по УВР , Начальник инженерно- технического отдела	Административна я справка
4	Сентябрь	Корректировка рабочих программ по предметам	Учителя 5 - 6 классов	Утвержденные рабочие программы
5.	Сентябрь – май	Разработка НПА в соответствии с ФЗ-273 и ФГОС ООО	Педагогический коллектив	Локальные акты, регламентирующи е деятельность коллектива
6.	В теч. года	Работа демонстрационны х площадок по использованию интерактивного оборудования	Педагогический коллектив	Отчет по реализации единичных проектов педагогов
Информирование родителей, общественности о реализации ФГОС ООО				
1.	Сентябрь	Родительское собрание в 5 классах «Адаптация ребенка к условиям обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО	Родительская общественность	
2.	В теч. года	Размещение материалов на сайте	Пользователи сайта	
3	В теч. года	Анкетирование родителей на предмет удовлетворенност и образовательной услугой	Родительская общественность	Размещение материала на сайте ОУ,
4.	В теч. года	Подготовка материалов для СМИ	МО учителей 5 классов	Наличие публикации